POTENCIAR ARGENTINA

FULLCODERS: CURSO INTRODUCTORIO

COMISIÓN 12/21655

★GOSTO 2023

Proyecto: "El Antojo"

Alumna: Quinteros Karina - DNI 32275924

Tutor: Pablo Bonaduce



Repositorio: https://github.com/KaryQuinteros/Tp1

Descripción del Proyecto:

Este proyecto pretende responder a las necesidades de un local gastronómico chico, en cuanto a su capacidad máxima de comensales por día.

Contenido del Proyecto

- Pseudocodigo
- Diagrama de Flujo
- Metodologías Ágiles: Kanban, Scrum


Objetivos Funcionales

El programa debe ser capaz de:

- Controlar la capacidad de clientes
- Distribuir la capacidad en día y noche

Pseudocódigo

Diagrama de Flujo



Metodología Kanban

Tablero Kanban: https://trello.com/b/34i1LkL2/proyecto-el-antojo





Flujo de Trabajo:

- > Colocamos en la columna "Por Hacer" las tareas para empezar el proyecto
- Una vez repartidas las tareas, vamos moviendo a la columna "En Proceso"
- Al completar esta tarea, pasamos a la columna de "Revisión"
- Una vez aprobadas y revisadas las pasamos a la columna "Echo".

Seguimiento:

Iremos actualizando el tablero Kanban regularmente, asegurándonos de que refleje el progreso. Crearemos una columna "Stop" para indicar las tareas que estan trabadas.

Metodología Ágil Scrum

Product Backlog

- Diseñar interfaz
- Crear base de datos
- Generar pseudocodigo
- Realizar pruebas
- Conectar con el usuario

Sprint Planning (Duración: 2 semanas)

Stand-up

- ✓ Ayer: Diseñé e hice la estructura
- ✓ Hoy: Debo Terminar e implementar
- ✓ Obstáculos: Investigación para implementar horarios Almuerzo y Cena

Sprint Review

Logro exitoso de implementación de horarios

Retrospectiva

- > Funciono: Diseño y ejecución de interfaz
- > Mejoras: Debo mejorar mi investigación para implementar horarios